                                                                                           Дорожная карта 
 по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МАОУ Вагайской СОШ
на 2016-2017 учебный год

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Ожидаемые действия и результаты

	
	
	
	
	Уровень образовательной организации

	1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ

	1.1.
	Корректировка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, 
в том числе внесение изменений в локальные акты ОУ 
(Устав, должностные инструкции, программа развития ОУ, учебный план, Положение о ВШК, промежуточной аттестации, договоры с родителями и т.п.)
	май-июнь 2016 
	Администрация ОУ
	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с требованиями  ФГОС НОО ОВЗ 
(при необходимости)
- должностные инструкции;
-положение о ВШК;
- положение о промежуточной аттестации;
- договор с родителями.

	1.2.
	Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы 
	до 30.06. 2016
	Администрация ОУ

	Утверждение АООП директором ОУ

	1.3.
	Проведение самоанализа готовности образовательных учреждений к введению ФГОС НОО ОВЗ, выявление проблемных зон и реализация мер по их устранению 
	май-июнь 2016
	Администрация ОУ

	Достижение необходимой степени готовности с учётом конкретных потребностей ОУ на учебный год

	1.4. 
	Участие в проведении комплексного мониторинга готовности к введению ФГОС НОО ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ:
	май-июнь
2016
	
МОУО,  Администрация ОУ
	Создание условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ в образовательных организациях на ближайшую и долгосрочную перспективу;
Использование методических рекомендаций в практической деятельности

	1.4.1.
	- анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ
	
	
	

	1.5.
	Реализация комплексных мер  методической работы школы  с учетом введения ФГОС НОО ОВЗ согласно выявленным потребностям и с привлечением ресурса заинтересованных общественных организаций
	май-август 2016 
	Рабочая группа


ОУ
	Систематизация работы по методическому сопровождению ФГОС НОО ОВЗ, участие в обучающих мероприятиях. 

	1.6.
	Участие в проведении методических семинаров, практикумов по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ с привлечением ресурса межведомственного взаимодействия и заинтересованных общественных организаций
	ежеквартально
	педагоги
	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, педагогов-тьюторов;
последующее постоянное сопровождение в очном и дистанционном режиме.

	1.7.
	Участие в работе областного «круглого стола» с участием разработчика стандартов Царева А.М. (г. Псков) и заинтересованных общественных организаций 
	октябрь 2016
	педагоги
	 Участие в качестве слушателей  в работе секций «круглого стола», выполнение решений и алгоритмов работы.

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ

	2.1.
	Обеспечение деятельности  школьной рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ
	постоянно 
	Администрация ОУ
	Организационное сопровождение, поддержка и контроль введения ФГОС НОО ОВЗ в части своей компетенции с привлечением ресурса государственных и общественных организаций (Приказ № 38 /од, от 5.05.2016,  план работы).


	2.2.
	Проведение работы с родителями по организационным вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ (встречи)
	постоянно 
	
Администрация ОУ, психолог
	Реализация мероприятий, оценка результативности, принятие корректирующих решений 

	2.3.
	Анализ контингента обучающихся 1 классов с особыми образовательными потребности
	май-июнь 2016
	
Администрация, психолог ОУ,
ПМПК
	Своевременная реализация мероприятий по обеспечению готовности к реализации ФГОС НОО ОВЗ с учётом контингента 1 классов в 2016-2017 учебном год (выявление детей с ОВЗ и детей с диагнозами, но прошедших ПМПК),  зачисление в классы.

	2.4.
	Организация участия ОУ в анкетировании по вопросам готовности введения ФГОС НОО ОВЗ
	июнь-сентябрь 2016
	
ОУ               (рабочая группа)
	Выявление организационных и методических затруднений введения ФГОС, оказание поддержки и помощи в рамках своей компетенции

	2.5.
	Отработка регламентов и содержания работы школьного пед-консилиума в условиях внедрения ФГОС НОО ОВЗ
	май-сентябрь 2016
	Рабочая группа
	Формирование и внедрение алгоритмов работы  пед-консилиума, организационное сопровождение в рамках своей компетенции.

	2.6.
	Отработка механизмов тьюторского сопровождения обучающихся и их семей с учётом требований ФГОС НОО ОВЗ и рекомендаций ПМПК
	постоянно
	Школьный психолог, тьютор
	Снятие уровня психологической напряженности у обучающихся, создание условий для взаимодействия с педагогами, одноклассниками, оказание коррекционно-развивающих услуг в рамках своей компетенции

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ

	3.1.
	Реализация мероприятий по дополнительной подготовке и переподготовке кадров по вопросам методологии и технологии реализации ФГОС НОО ОВЗ в условиях общеобразовательной  школы
	май-декабрь 2016
	ТОГИРРО
ГАОУ «ТПК»
МОУО
	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников участие в реализации курсовой и семинарской подготовки с учётом анализа потребностей педагогов

	3.2.
	Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями здравоохранения, социального развития, дополнительного образования. общественных организаций 
	по мере необходимости
	ОУ
	Объединение кадровых и материальных ресурсов для реализации коррекционно-развивающей деятельности в рамках своей компетенции

	4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

	4.
	Мониторинг финансово-экономической обеспеченности и материального состояния ОУ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ
	постоянно
	ДОН
МОУО
ОУ
	Рациональное и эффективное расходование финансовых средств

	5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ

	5.1.
	Проведение рабочих совещаний с руководителями МОУО и ОУ по вопросам информирования о ходе введения ФГОС НОО ОВЗ
	ежеквартально
	ДОН
ТОГИРРО
	Реализация рекомендаций по введению ФГОС НОО ОВЗ

	5.2.
	Информационное сопровождение в СМИ с привлечением ресурса общественных организаций
	в течение года
	
	Информирование общественности о ходе реализации введения ФГОС НОО ОВЗ.

	5.3.
	Размещение информации на сайте образовательного учреждения.
	в течение года
	 ОУ
	Оперативное регулирование возникающих вопросов.
Подготовка к штатному продолжению введения ФГОС НОО ОВЗ

	5.4.
	Участие в обсуждении вопросов ФГОС НОО ОВЗ с педагогами, родительской общественностью на форумах с привлечением ресурса общественных организаций.
	в течение года
	ДОН
ТОГИРРО
ГАОУ «ТПК»
МОУО 
ПМПК
	Информирование и обсуждение наиболее востребованных вопросов реализации ФГОС НОО ОВЗ, коррекционного и инклюзивного образования.
Подведение промежуточных итогов и принятие корректирующих решений.








